

Paket Pemilihan

Kode RUP	Satuan Kerja	Nama Paket	Metode Pengadaan	Jenis Pengadaan	Sumber Dana	PDN	UMK	Rencana Pemilihan Awal	Rencana Pemilihan Akhir	Tanggal Pemilihan	Nilai Pagu RUP	Nilai HPS
35717260	STAIN BENGKALIS	Pembangunan Gedung Jurusan Tarbiyah dan Keguruan	Tender	Pekerjaan Konstruksi	APBN	Ya	Tidak			17 Mei 2022	12.062.877.000	12.061.998.000
31699631	STAIN BENGKALIS	Meubelair Gedung Jurusan Tarbiyah dan Keguruan	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Tidak			10 Mei 2022	632.686.000	628.705.000
31518254	STAIN BENGKALIS	Pengawasan Pembangunan Gedung Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam	Seleksi	Jasa Konsultansi	APBN	Ya	Tidak			11 Februari 2022	500.000.000	499.999.995
31699686	STAIN BENGKALIS	Meubelair Gedung Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Tidak			9 Mei 2022	632.686.000	628.705.000
37850582	STAIN BENGKALIS	Pengadaan Sarana Prasarana Ruang Kuliah	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Tidak			28 November 2022	285.915.000	276.430.770
31518160	STAIN BENGKALIS	Pengawasan Pembangunan Gedung Jurusan Tarbiyah dan Keguruan	Seleksi	Jasa Konsultansi	APBN	Ya	Tidak			11 Februari 2022	500.000.000	499.999.995
31518210	STAIN BENGKALIS	Perencanaan Pembangunan Gedung Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam	Seleksi	Jasa Konsultansi	APBN	Ya	Tidak			14 Januari 2022	500.000.000	500.000.000
37973196	STAIN BENGKALIS	Pengadaan AC Aksesoris Gedung Jurusan Tarbiyah dan Keguruan (Optimalisasi Anggaran SBSN)	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Tidak			7 Desember 2022	266.400.000	266.400.000
37849073	STAIN BENGKALIS	Pengadaan Sarana Prasarana Ruang Kuliah	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Tidak			28 November 2022	487.746.000	487.746.000
31518089	STAIN BENGKALIS	Perencanaan Pembangunan Gedung Jurusan Tarbiyah dan Keguruan	Seleksi	Jasa Konsultansi	APBN	Ya	Tidak			14 Januari 2022	500.000.000	500.000.000
37973316	STAIN BENGKALIS	Pengadaan AC Aksesoris Gedung Jurusan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam (Optimalisasi Anggaran SBSN)	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Tidak			7 Desember 2022	266.400.000	266.400.000
31548905	STAIN BENGKALIS	Belanja Langganan Daya dan Jasa	E-Purchasing	Jasa Lainnya	APBN	Ya	Ya			5 Januari 2022	540.000.000	540.000.000
35717294	STAIN BENGKALIS	Pembangunan Gedung Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam	Tender	Pekerjaan Konstruksi	APBN	Ya	Tidak			17 Mei 2022	12.062.877.000	12.061.960.000
31700104	STAIN BENGKALIS	Pembangunan Gedung Kuliah	Tender	Pekerjaan Konstruksi	APBN	Ya	Tidak			21 Juli 2022	670.176.000	670.045.261

