

Paket Pemilihan

Kode RUP	Satuan Kerja	Nama Paket	Metode Pengadaan	Jenis Pengadaan	Sumber Dana	PDN	UMK	Rencana Pemilihan Awal	Rencana Pemilihan Akhir	Tanggal Pemilihan	Nilai Pagu RUP	Nilai HPS
45708211	STAIN BENGKALIS	Pengadaan Peralatan dan Meubiler Gedung Perpustakaan Terpadu STAIN Bengkalis	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Tidak			2 Mei 2024	3.987.910.000	2.192.900.000
45709275	STAIN BENGKALIS	Jasa Internet	E-Purchasing	Jasa Lainnya	APBN	Ya	Ya			4 Januari 2024	540.000.000	540.000.000
52166036	STAIN BENGKALIS	Pembangunan Gedung Kewirausahaan STAIN Bengkalis	E-Purchasing	Pekerjaan Konstruksi	APBN	Ya	Ya			29 November 2024	566.460.000	549.919.367
45708212	STAIN BENGKALIS	Pembangunan Gedung Perpustakaan Terpadu STAIN Bengkalis	Tender	Pekerjaan Konstruksi	APBN	Ya	Ya			2 Januari 2024	20.520.000.000	20.519.994.444
45347225	STAIN BENGKALIS	Pengawasan Pembangunan Gedung Student Center STAIN Bengkalis	Seleksi	Jasa Konsultansi	APBN	Ya	Tidak			30 November 2023	1.078.200.000	1.078.200.000
53078773	STAIN BENGKALIS	Pengadaan Peralatan Gedung Perpustakaan Terpadu (Optimalisasi Anggaran SBSN)	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Ya			29 Oktober 2024	201.579.000	201.000.000
51825722	STAIN BENGKALIS	Pengadaan peralatan dan kelengkapan Laboratorium Komputer	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Ya			15 Juli 2024	903.506.000	890.024.000
53577421	STAIN BENGKALIS	Peralatan Penunjang Pendidikan	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Tidak			29 November 2024	558.437.000	558.075.000
51706558	STAIN BENGKALIS	Pengadaan Pengembangan Infrastruktur Pelayanan Perpustakaan Berbasis RFID	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Tidak			19 September 2024	992.910.000	992.900.000
45708213	STAIN BENGKALIS	Pengadaan Peralatan dan Meubiler Gedung Student Center STAIN Bengkalis	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Tidak			13 Mei 2024	2.706.500.000	2.699.940.000
53078636	STAIN BENGKALIS	Pengadaan Meubelair Gedung Student Center STAIN Bengkalis (Optimalisasi Anggaran SBSN)	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Ya			24 Oktober 2024	151.780.000	151.624.000
45708210	STAIN BENGKALIS	Pembangunan Gedung Student Center STAIN Bengkalis	Tender	Pekerjaan Konstruksi	APBN	Ya	Tidak			2 Januari 2024	26.622.596.000	26.622.543.543
51667982	STAIN BENGKALIS	Pengadaan Peralatan Videotron, Sound System, Proyektor, Camera dan PC	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Tidak			6 Juni 2024	795.000.000	792.100.000
51825476	STAIN BENGKALIS	Pengadaan Komputer / PC Desktop dan Printer	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Tidak			15 Juli 2024	207.500.000	204.500.000
45347236	STAIN BENGKALIS	Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan Terpadu STAIN Bengkalis	Seleksi	Jasa Konsultansi	APBN	Ya	Tidak			30 November 2023	923.400.000	923.400.000

Detail Paket Pemilihan

Total Nilai HPS

Rp. 58.917.120.354

* termasuk paket toko daring

Total Paket Pemilihan

15

* termasuk paket toko daring

Export Data

Cara Pengadaan	Semua	Metode Pemilihan	Pilih Metode Pemilihan
Sumber Dana	Semua	Jenis Transaksi	Semua

Show

Semua

entries

Search:

Kode RUP	Satuan Kerja	Nama Paket	Metode Pemilihan	Rencana Pemilihan	Tanggal Pemilihan	Nilai HPS	Status Paket
45347225	92395 - STAIN BENGKALIS	Pengawasan Pembangunan Gedung Student Center STAIN Bengkalis Pagu RUP : Rp. 1.078.200.000 Jasa Konsultansi - Tender PDMAPSM	Seleksi	Awal : 1 November 2023 Akhir : 1 Desember 2023	30 November 2023	Rp. 1.078.200.000	PAKET SUDAH SELESAI
45347236	92395 - STAIN BENGKALIS	Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan Terpadu STAIN Bengkalis Pagu RUP : Rp. 923.400.000 Jasa Konsultansi - Tender PDMAPSM	Seleksi	Awal : 1 November 2023 Akhir : 1 Desember 2023	30 November 2023	Rp. 923.400.000	PAKET SUDAH SELESAI
45708210	92395 - STAIN BENGKALIS	Pembangunan Gedung Student Center STAIN Bengkalis Pagu RUP : Rp. 26.622.596.000 Pekerjaan Konstruksi - Tender PDMAPSM	Tender	Awal : 1 Desember 2023 Akhir : 1 Januari 2024	2 Januari 2024	Rp. 26.622.543.543	PAKET SUDAH SELESAI
45708211	92395 - STAIN BENGKALIS	Pengadaan Peralatan dan Meubilier Gedung Perpustakaan Terpadu STAIN Bengkalis Pagu RUP : Rp. 3.987.910.000 Pengadaan Barang - E-Katalog PDMAPSM	E-Purchasing	Awal : 1 Maret 2024 Akhir : 1 April 2024	2 Mei 2024	Rp. 2.192.900.000	paket selesai
45708212	92395 - STAIN BENGKALIS	Pembangunan Gedung Perpustakaan Terpadu STAIN Bengkalis Pagu RUP : Rp. 20.520.000.000 Pekerjaan Konstruksi - Tender PDMUMKAPSM	Tender	Awal : 1 Desember 2023 Akhir : 1 Januari 2024	2 Januari 2024	Rp. 20.519.994.444	Kontrak Selesai
45708213	92395 - STAIN BENGKALIS	Pengadaan Peralatan dan Meubilier Gedung Student Center STAIN Bengkalis Pagu RUP : Rp. 2.706.500.000 Pengadaan Barang - E-Katalog PDMAPSM	E-Purchasing	Awal : 1 Maret 2024 Akhir : 1 April 2024	13 Mei 2024	Rp. 2.699.940.000	paket selesai
45709275	92395 - STAIN BENGKALIS	Jasa Internet Pagu RUP : Rp. 540.000.000 Jasa Lainnya - E-Katalog PDMUMKAPSM	E-Purchasing	Awal : 1 Desember 2023 Akhir : 1 Desember 2023	4 Januari 2024	Rp. 540.000.000	melakukan pengiriman dan penerimaan
51667982	92395 - STAIN BENGKALIS	Pengadaan Peralatan Videotron, Sound System, Proyektor, Camera dan PC Pagu RUP : Rp. 795.000.000 Pengadaan Barang - E-Katalog PDMAPSM	E-Purchasing	Awal : 1 Maret 2024 Akhir : 1 Mei 2024	6 Juni 2024	Rp. 792.100.000	paket selesai
51706558	92395 - STAIN BENGKALIS	Pengadaan Pengembangan Infrastruktur Pelayanan Perpustakaan Berbasis RFID Pagu RUP : Rp. 992.910.000 Pengadaan Barang - E-Katalog PDMAPSM	E-Purchasing	Awal : 1 Mei 2024 Akhir : 1 Juni 2024	19 September 2024	Rp. 992.900.000	paket selesai
51825476	92395 - STAIN BENGKALIS	Pengadaan Komputer / PC Desktop dan Printer Pagu RUP : Rp. 207.500.000 Pengadaan Barang - E-Katalog PDMAPSM	E-Purchasing	Awal : 1 Mei 2024 Akhir : 1 Juni 2024	15 Juli 2024	Rp. 204.500.000	paket selesai
51825722	92395 - STAIN BENGKALIS	Pengadaan peralatan dan kelengkapan Laboratorium Komputer Pagu RUP : Rp. 903.506.000 Pengadaan Barang - E-Katalog PDMUMKAPSM	E-Purchasing	Awal : 1 Mei 2024 Akhir : 1 Juni 2024	15 Juli 2024	Rp. 890.024.000	paket selesai
52166036	92395 - STAIN BENGKALIS	Pembangunan Gedung Kewirausahaan STAIN Bengkalis Pagu RUP : Rp. 566.460.000 Pekerjaan Konstruksi - E-Katalog PDMUMKAPSM	E-Purchasing	Awal : 1 Juli 2024 Akhir : 1 Agustus 2024	29 November 2024	Rp. 549.919.367	proses kontrak ppk
53078636	92395 - STAIN BENGKALIS	Pengadaan Meubelair Gedung Student Center STAIN Bengkalis (Optimalisasi Anggaran SBSN) Pagu RUP : Rp. 151.780.000 Pengadaan Barang - E-Katalog PDMUMKAPSM	E-Purchasing	Awal : 1 Oktober 2024 Akhir : 1 Oktober 2024	24 Oktober 2024	Rp. 151.624.000	melakukan pengiriman dan penerimaan
53078773	92395 - STAIN BENGKALIS	Pengadaan Peralatan Gedung Perpustakaan Terpadu (Optimalisasi Anggaran SBSN) Pagu RUP : Rp. 201.579.000 Pengadaan Barang - E-Katalog PDMUMKAPSM	E-Purchasing	Awal : 1 Oktober 2024 Akhir : 1 Oktober 2024	29 Oktober 2024	Rp. 201.000.000	paket selesai
53577421	92395 - STAIN BENGKALIS	Peralatan Penunjang Pendidikan Pagu RUP : Rp. 558.437.000 Pengadaan Barang - E-Katalog PDMAPSM	E-Purchasing	Awal : 1 November 2024 Akhir : 1 November 2024	29 November 2024	Rp. 558.075.000	melakukan pengiriman dan penerimaan

Showing 1 to 15 of 15 entries

Previous

1

Next